

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - Secretaria de Infraestrutura e  
Serviços Públicos

DATA BASE: SINAPI MAIO2022 -  
BDI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-BA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA

25,00%



### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO SERVIÇO	DIAS					
			30	60	90	120	150	180
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.741,88	623,65	623,65	623,65	623,65	623,65	623,65
2.0	PAVIMENTAÇÃO	251.847,38	41.974,56	41.974,56	41.974,56	41.974,56	41.974,56	41.974,56
3.0	URBANIZAÇÃO	129.121,39	21.520,23	21.520,23	21.520,23	21.520,23	21.520,23	21.520,23
4.0	INTALAÇÕES ELÉTRICA	15.133,43	2.522,24	2.522,24	2.522,24	2.522,24	2.522,24	2.522,24
5.0	TOTAL	399.844,08	66.640,68	66.640,68	66.640,68	66.640,68	66.640,68	66.640,68
6.0	% DA OBRA		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
7.0	TOTAL GERAL		66.640,68	133.281,36	199.922,04	266.562,72	333.203,40	399.844,08
8.0	% ACUMULADA		16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%