

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - Secretaria de Infraestrutura e
Serviços Públicos

DATA BASE: SINAPI MAIO/2023 -
BDI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-BA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE ARAÇATUBA E BARRO BRANC

25,00%



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO SERVIÇO	DIAS					
			30	60	90	120	150	180
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.590,33	2.098,39	2.098,39	2.098,39	2.098,39	2.098,39	2.098,39
2.0	PAVIMENTAÇÃO	390.723,75	65.120,63	65.120,63	65.120,63	65.120,63	65.120,63	65.120,63
3.0	URBANIZAÇÃO	81.540,95	13.590,16	13.590,16	13.590,16	13.590,16	13.590,16	13.590,16
5.0	TOTAL	484.855,03	80.809,17	80.809,17	80.809,17	80.809,17	80.809,17	80.809,17
6.0	% DA OBRA		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
7.0	TOTAL GERAL		80.809,17	161.618,34	242.427,51	323.236,68	404.045,85	484.855,03
8.0	% ACUMULADA		16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%