



SUMÁRIO

- 3º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 154/2020 TP 005/2020.
- 3º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 156/2020 RDC 001/2020.



Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

GESTÃO
2021-2024

3º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 154/2020.

CONTRATADO: A.M DA SILVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME
CNPJ: 08.777.139/0001-58.

OBJETO:

O presente termo tem por objeto o 3º (terceiro) Aditivo de prazo do Contrato nº 154/2020, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO POVOADO DE LAGOA DO ZECA, NO MUNICÍPIO DE CANARANA ESTADO DA BAHIA, CONFORME CONVENIO 888464/2019 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CANARANA E A FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE), tudo conforme estabelecido no edital da licitação TOMADA DE PREÇO nº 005/2020, celebrado em 11 de agosto de 2020.

PRAZO DO ADITIVO: 30/12/2021.

DATA DO ADITIVO: 30/08/2021.

Canarana/BA, 30 de agosto de 2021.





Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

GESTÃO
2021-2024

3º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 156/2020.

CONTRATADO: **A.M DA SILVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME**
CNPJ: **08.777.139/0001-58.**

OBJETO:

O presente termo tem por objeto o 3º (terceiro) Aditivo de prazo do Contrato nº 156/2020, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, tudo conforme estabelecido no edital da licitação RDC (REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO) nº 001/2020, celebrado em 14 de agosto de 2020.

PRAZO DO ADITIVO: 31/12/2021.

DATA DO ADITIVO: 30/08/2021.

Canarana/BA, 30 de agosto de 2021.

