PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
01046647-27	083849/2017	FEIRA DE SANTANA	M SAÚDE	SAUDE	CONTRATO DE REPASSE	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO	JOÃO DOURADO / BAHIA	SEDE	REFORMA DE UNIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		BA20190008688		

Nº do Evento	Título dos Eventos	Única	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	SERVIÇOS INICIAIS	1																																																			
2	COBERTURA	2																																																			
3	INSTALAÇÃO PLUVIAL	2																																																			
4	FORRO	2																																																			
5	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONT	3																																																			
6	PINTURA	3																																																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	31,21%	46,86%	21,94%
	R$	78.420,27	117.757,43	55.126,87
Acumulado	%	31,21%	78,06%	100,00%
	R$	78.420,27	196.177,70	251.304,57

JOÃO DOURADO / BAHIA, 14 de outubro de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: MARCIO ANTONIO A
CREA / CAU: 26291/D

Marcio Antonio Messias da Silva
CREA 26291-D