PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1037593-51	26262/2017	FEIRA DE SANTANA		PLANEJAMENTO URBANO		

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO	JOÃO DOURADO / BAHIA	SEDE	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		BA20170134008		

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA CARLOS COSTA	RUA SANTOS DUMONT (TI	2ª ETAPA DA RUA BOA ES																																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	PAVIMENTAÇÃO	1	2	1																																															
2	CALÇADAS	1	2	1																																															
3	SINALIZAÇÃO	1	2	1																																															

Cronograma		Mês 01	Mês 02										
Parcela	%	65,36%	34,64%										
	R$	160.017,13	84.803,92										
Acumulado	%	65,36%	100,00%										
	R$	160.017,13	244.821,05										

Cronograma													
Parcela	%												
	R$												
Acumulado	%												
	R$												

JOÃO DOURADO / BAHIA, 28 de fevereiro de 2018
Local e Data

Responsável Técnico: MÁRCIO ANTÔNIO
CREA / CAU: 26.291/D