PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1043119-96	73206/2017	FEIRA DE SANTANA		PLANEJAMENTO URBANO		

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO	JOÃO DOURADO / BAHIA	SEDE	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		BA20170134008		

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		RUA 21 DE ABRIL	RUA DA ESPERANÇA																																																
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	PAVIMENTAÇÃO	1	2																																																
2	CALÇADAS	2	3																																																
3	SINALIZAÇÃO	3	3																																																

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03									
Parcela	%	54,25%	38,41%	7,33%									
	R$	167.023,02	118.264,61	22.575,64									
Acumulado	%	54,25%	92,67%	100,00%									
	R$	167.023,02	285.287,63	307.863,27									

Cronograma													
Parcela	%												
	R$												
Acumulado	%												
	R$												

JOÃO DOURADO / BAHIA, 28 de fevereiro de 2018
Local e Data

Responsável Técnico: MÁRCIO ANTÔNIO M
CREA / CAU: 26.291/D