PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1052354-89	036680/2018	Feira de Santana	MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	-	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DOURADO	JOAO DOURADO/BA	SEDE	Infraestrutura Urbana com a revitalização da Praça São José na sede do município de

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				25/05/2018

Nº do Evento	Título dos Eventos	Única	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	SERVIÇOS INICIAIS	1																																																			
2	INSTALAÇÕES	2																																																			
3	PAVIMENTAÇÃO	3																																																			
4	JARDINAGEM	4																																																			
5	FONTE	4																																																			
6	MOBILIARIO	4																																																			
7	SERVIÇOS FINAIS	4																																																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	16,52%	29,97%	40,64%	12,87%
	R$	68.522,98	124.350,88	168.626,90	53.396,75
Acumulado	%	16,52%	46,49%	87,13%	100,00%
	R$	68.522,98	192.873,86	361.500,76	414.897,51

Cronograma					
Parcela	%				
	R$				
Acumulado	%				
	R$				

JOAO DOURADO/BA, 14 de setembro de 2018
Local e Data

Marcio Antonio Messias da Silva
Responsável Técnico: MARCIO ANTONIO M
CREA 26291-D
CREA / CAU: 26291 D