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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0
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09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25
1. M NO MUNICÍPPIO DE PRESIDENTE DUTRA -BACALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO E=6C� % Período:� 23,77% 15,06% 22,25% 22,25% 8,15% 8,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. RAVADOEXECUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTER�T % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. URBANIZAÇÃO % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ILUMINAÇÃO % Período: 20,42% 0,00% 19,90% 19,90% 19,90% 19,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Item Descrição

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

- CALÇADAS E ILUMINAÇÃO JOÃO ALVES
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