
ENCARGOS SOCIAIS  : SINAPI_BA: 114,47%, ORSE_SE: 111,51% NÃO DESONERADO

BASE DO ORÇAMENTO : NÃO DESONERADO - HORISTA: SINAPI_BA - 09/2022 e ORSE_SE - 08/2021

BDI : 22,82%
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69.629,04R$                              151.232,13R$                            176.017,36R$                            32.960,30R$                              7.294,90R$                                62.757,64R$                              

69.629,04R$                              220.861,16R$                            396.878,52R$                            429.838,82R$                            437.133,72R$                            499.891,36R$                            

Responsável Técnico

PAVIMENTAÇÃO

248,77R$                         

60.610,95R$                   

7.046,13R$                      

2.146,69R$                      

0,05%

12,12%

1,41%

0,43%

1.12

1.13

1.14

1.15

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO

URBANIZAÇÃO

SERVIÇOS FINAIS

1.9 ALAMBRADO/ ESQUADRIAS 133.314,15R$                 26,67%

499.891,36R$                              

PRESIDENTE DUTRA, BAHIA 01 DE SETEMBRO DE 2023.

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/BA

REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO:

1.8 PAVIMENTAÇÃO 187.929,00R$                 37,59%

499.891,36R$                 100,00%Total Geral

1.11

1.10

SERVIÇOS FINAIS 8.231,12R$                      1,65%

2,98%

PINTURA 5.936,28R$                      1,19%

1.6 REVESTIMENTOS 11.512,89R$                   2,30%

1.5 PAREDES E PAINES 13.305,60R$                   2,66%

1.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.909,37R$                   

1.4 CONCRETO ARMADO 19.680,03R$                   3,94%

1.3
 FUNDAÇÃO / 

SUPERESTRUTURA 
27.137,31R$                   5,43%

TOTAIS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.752,90R$                      1,15%

1.2

OBJETO:

 CONSTRUÇÃO DE ARENINHA SOCIETY NO POVOADO DE RIACHINHO

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

ITEM ETAPAS VALOR TOTAL %
PERIODO (MESES)

MOVIMENTO DE TERRA 2.130,17R$                      0,43%

CRONOGRAMA 

FÍSICO-FINANCEIRO


