



AVISO

O Município de Central, Estado da Bahia, torna público que será firmado o 17º Termo de Aditamento de Prazo do Contrato nº 408/2014, cujo objeto atine sobre a contratação de empresa especializada para construção de escola padrão - FNDE c/04 salas no povoado de Cadeirãozinho zona Rural deste município.

Central- Bahia, 21 de maio de 2024.

JOSE WILKER ALENCAR MACIEL
Prefeito

CERTIDÃO

Certifico que o Termo Aditivo de Prazo acima foi afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal para conhecimento geral.

21/05/2024

Secretaria de Gestão Administrativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CENTRAL
Juntos, Trabalhando Pelo Povo

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO N° 408/2014**

O Município de Central, Estado da Bahia, torna público que firmou 17º Termo de Aditamento de Prazo do Contrato n° 408/2014, cuja Contratada é a Empresa ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME, para a contratação de empresa especializada para construção de escola padrão - FNDE c/04 salas no povoado de Caldeirãozinho, do município de Central/BA, com vigência de 23/05/2024 a 23/05/2025.

Central/BA, 21 de maio de 2024.

JOSE WILKER ALENCAR MACIEL
Prefeito

CERTIDÃO

Certifico que o Edital acima foi afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal para conhecimento geral.

21/05/2024

Secretaria de Gestão Administrativa



AVISO

O Município de Central, Estado da Bahia, torna público que será firmado o 17º Termo de Aditamento de Prazo do Contrato nº 409/2014, cujo objeto atine sobre a contratação de empresa especializada para construção de escola padrão - FNDE c/04 salas no povoado de vereda, do município de Central/BA.

Central- Bahia, 21 de maio de 2024.

JOSE WILKER ALENCAR MACIEL
Prefeito

CERTIDÃO

Certifico que o Termo Aditivo de Prazo acima foi afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal para conhecimento geral.

21/05/2024

Secretaria de Gestão Administrativa



**EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO N° 409/2014**

O Município de Central, Estado da Bahia, torna público que firmou 17º Termo de Aditamento de Prazo do Contrato n° 409/2014, cuja Contratada é a Empresa ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME, para a contratação de empresa especializada para construção de escola padrão - FNDE c/04 salas no povoado de vereda, do município de Central/BA, com vigência de 23/05/2024 a 23/05/2025.

Central/BA, 21 de maio de 2024.

JOSE WILKER ALENCAR MACIEL
Prefeito

CERTIDÃO

Certifico que o Edital acima foi afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal para conhecimento geral.

21/05/2024

Secretaria de Gestão Administrativa

