

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - Secretaria de Infraestrutura e
Serviços Públicos

DATA BASE: SINAPI MAIO/2023 -
BDI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-BA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO POVOADO DE MATINHA DE BRITC

25,00%



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO SERVIÇO	DIAS					
			30	60	90	120	150	180
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.032,08	672,01	672,01	672,01	672,01	672,01	672,01
2.0	PAVIMENTAÇÃO	211.280,25	35.213,38	35.213,38	35.213,38	35.213,38	35.213,38	35.213,38
3.0	URBANIZAÇÃO	42.581,35	7.096,89	7.096,89	7.096,89	7.096,89	7.096,89	7.096,89
5.0	TOTAL	257.893,68	42.982,28	42.982,28	42.982,28	42.982,28	42.982,28	42.982,28
6.0	% DA OBRA		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
7.0	TOTAL GERAL		42.982,28	85.964,56	128.946,84	171.929,12	214.911,40	257.893,68
8.0	% ACUMULADA		16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%