



Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
Rua Valter Barreto, s/n Tel.: (0**74) 3640-1010/1011
CNPJ: 13.717.798/0001-39



ATOS ADMINISTRATIVOS

RIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 832/2020

TP nº 006/2020 – Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – Bahia, Contratado: WTM Construções e Transportes Ltda, CNPJ Nº 13.582.689/0001-51, Objeto do Aditivo: aditar o prazo do contrato acima em mais 12 meses, em função do atraso do início da obra e da liberação do recurso, Prazo de execução: 30/09/2020 a 01/10/2021. Silvio Mário Alves Almeida – Prefeito Municipal

Rua Valter Barreto s/n – Centro /CEP 44930-000/Presidente Dutra-Ba. CNPJ: 13.717.798/0001-39
E-mail: mpdba@hotmail.com / Fone: (0xx74) 3640-1010/1011 / FAX (0xx74) 3640-1095.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
Rua Valter Barreto, s/n Tel.: (0**74) 3640-1010/1011
CNPJ: 13.717.798/0001-39



ATOS ADMINISTRATIVOS

RIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1176/2019

TP nº 002/2019 – Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – Bahia, Contratado: Souza Dourado Construções e Transportes Ltda, CNPJ Nº 27.469.108/0001-84, Objeto do Aditivo: Aditar o prazo do contrato acima em mais 12 meses, em função do prazo previsto no contrato original não ter sido suficiente para conclusão da obra, Prazo de execução: 07/02/2020 a 06/12/2021. Sílvia Mário Alves Almeida – Prefeito Municipal

Rua Valter Barreto s/n – Centro /CEP 44930-000/Presidente Dutra-Ba. CNPJ: 13.717.798/0001-39
E-mail: mpdba@hotmail.com / Fone: (0xx74) 3640-1010/1011 / FAX (0xx74) 3640-1095.