



Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Rua Valter Barreto, s/n Tel.: (0**74) 3640-1010/1011
CNPJ: 13.717.798/0001-39
www.presidentedutra.ba.gov.br



ATOS ADMINISTRATIVOS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 760/2020

TP Nº 005/2020 – Contratante Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – Bahia, CNPJ: 13.717.798/0001-39, Contratada: Garden Construções e Transportes Ltda, CNPJ Nº 33.341.697/0001-13, Objeto do Aditivo: Aditar o valor original do contrato em mais R\$ 126.400,47, elevando seu valor original de R\$ 728,872,22 para R\$ 855.272,69, com vistas a corrigir o desequilíbrio econômico promovido pela COVID-19 e possibilitar a conclusão da obra. Roberto Carlos Alves de Souza – Prefeito Municipal.

Rua Valter Barreto, s/n – Centro /CEP 44930-000/Presidente Dutra-Ba. CNPJ: 13.717.798/0001-39
E-mail: pmpdba@hotmail.com / Fone: (0xx74) 3640-1010/1011 / FAX (0xx74) 3640-1095.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Rua Valter Barreto, s/n Tel.: (0**74) 3640-1010/1011
CNPJ: 13.717.798/0001-39
www.presidentedutra.ba.gov.br



ATOS ADMINISTRATIVOS

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº1994/2020

TP Nº 012/2020 – Contratante Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – Bahia, CNPJ: 13.717.798/0001-39, Contratada: Nunes Engenharia Ltda, CNPJ: 07.492.799/0001-20, Objeto do Aditivo: Aditar o valor do contrato em questão em mais R\$ 11.135,40 (onze mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta centavos), elevando seu valor Original de R\$ 208.755,34 para R\$ 219.890,74 visando atender a demanda de alteração de meta física. Roberto Carlos Alves de Souza – Prefeito Municipal.

Rua Valter Barreto, s/n – Centro /CEP 44930-000/Presidente Dutra-Ba. CNPJ: 13.717.798/0001-39
E-mail: pmpdba@hotmail.com / Fone: (0xx74) 3640-1010/1011 / FAX (0xx74) 3640-1095.