



# SUMÁRIO

- 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2019
- V TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 133/2019



### Termo Aditivo



**ESTADO DA BAHIA Licitação**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO**  
CNPJ – 13.891.510/0001-48 Rua Dr. Mario Dourado, 16 – Centro – CEP - 44920-000  
Fone – 74 3668 1306 –E-mail: [licitacao@joaodourado.ba.gov.br](mailto:licitacao@joaodourado.ba.gov.br)

#### RESUMO DE 5º TERMO ADITIVO - CONTRATO 034/2019.

5º Termo aditivo ao Contrato de nº 034/2019 – Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO, Estado da Bahia - Contratada: CONSTRUTORA NORDESTE LTDA. Objeto: contratação de empresa para Executar Serviços de Infraestrutura Urbana com a revitalização da Praça São José na sede do município de João Dourado/BA, Convênio SICONV nº 036680/2018, na sede deste Município de João Dourado, conforme especificado nos Anexos, na modalidade Tomada de Preços, tipo “Menor Preço Valor Global”, sujeito às normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02, Lei 8.078/90 de 21.06.93 e Decreto Nº 3.555/00. Prorrogação do Prazo por mais 92 (noventa e dois) dias a partir do dia 30/09/2020 - Cláusula V, do contrato Original. João Dourado/BA, em 30/09/2020. Rita de Cássia Amorim do Amaral - Prefeita Municipal.



### Termo Aditivo



**ESTADO DA BAHIA Licitação**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO**  
CNPJ – 13.891.510/0001-48 Rua Dr. Mario Dourado, 16 – Centro – CEP - 44920-000  
Fone – 74 3668 1306 –E-mail: [licitacao@joaodourado.ba.gov.br](mailto:licitacao@joaodourado.ba.gov.br)

#### RESUMO DE TERMO ADITIVO

V Termo aditivo ao Contrato de nº 133/2019 - **Contratante:** Prefeitura Municipal de João Dourado, Estado da Bahia - **Contratada:** CONSTRUTORA NORDESTE LTDA. **Objeto:** contratação de empresa para construção da Praça no distrito de Mata do Milho, neste município de João Dourado/BA, **Convênio SICONV nº 868638/2018**, conforme especificado nos Anexos, na modalidade Tomada de Preços, tipo “Menor Preço Valor Global”, sujeito às normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Prorrogação do Prazo por mais de 106 (cento e seis) dias - Cláusula V, do contrato Original. João Dourado/BA, em 16/09/2020. Pelo Município: Celso Loula Dourado - Prefeito Municipal. Pela Contratada: CONSTRUTORA NORDESTE LTDA.