



SUMÁRIO

- QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 037/13
- Contrato nº 84/16



Termo Aditivo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JOÃO DOURADO – BAHIA

CNPJ: 12.072.479/0001-50

QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 037/13

T.P. nº 03/13 – Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** IPS CONSTRUTORA LTDA - **Contrato nº 037/13 - OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de conclusão da construção de uma UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família, Belarmina Nunes Dourado, TIPO/PORTE I, a ser construído na Rua Castelo Branco, s/n, Bairro Ana Oliveira, na Sede deste Município em mais 90 dias corridos, contado a partir da assinatura do presente Termo Aditivo, prorrogando seu término para 17/02/17; Data de Assinatura 17/11/16 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal – Lucas Matos Vasconcelos – Gestor do FMS.



Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO – BAHIA

CNPJ: 13.891.510/0001-48

RESUMO DE CONTRATO

T.P 03/16-CONTRATANTE Pref. Mun. de João Dourado - **Objeto:** Reforma da área de recreação e ampliação de mureta com grade na área externa da Creche Municipal Nossa Brinquedoteca, Sede deste Município; **EMPRESA CONTRATADA:** GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME; CNPJ: 20.889.357/0001-80; **Contrato nº 84/16** Vlr. R\$ 81.968,87; Dot. Orçm. 2.4402-2025; Elem. Desp: 3390.39.00.00; Vig. Ate 31/12/16; Data Ass. 06/12/16 - Rui. D. Araujo – Prefeito Municipal