



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Licitado

Nº OPERAÇÃO 1052354-89	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÇÃO / MODALIDADE -	OBJETO Infraestrutura Urbana com a revitalização da Praça São José na sede do muni				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DOURADO		MUNICÍPIO / UF JOAO DOURADO/BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PÇA SÃO JOSÉ				
CTEF n.º	NOME DA EMPRESA / CNPJ:	DATA BASE	DESON.	REGIME DE EXECUÇÃO	ACOMP.	OBJETO CTEF	DATA ASSINATURA	VI

ERRO: CRONOGRAMA DESATUALIZADO

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 25/05/18	Parcela 1 jun/18	Parcela 2 jul/18	Parcela 3 ago/18	Parcela 4 set/18	Parcela 5 out/18	Parcela 6 nov/18	Parcela 7 dez/18
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	0,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	PÇA SÃO JOSÉ SEDE JOÃO DOURADO BAHIA	0,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local

11 de dezembro de 2018

Data

Nome:

Cargo:

Empresa:

CNPJ:



CFF - Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052354-89	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÇÃO - cípio de João
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DOURADO		MUNICÍPIO / UF JOAO DOURADO/BA	
CTEF n.º	NOME DA EMPRESA / CNPJ:	DATA BASE	DESGÊNCIA

ERRO: CRONOGRAMA DESATUALIZADO

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 25/05/18	Parcela 8 jan/19
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	0,00	Parcela (%)	0,00%
			Parcela (R\$)	0,00
			Acumulado (%)	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00
1.	PÇA SÃO JOSÉ SEDE JOÃO DOURADO BAHIA	0,00	Parcela (%)	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00

Local

11 de dezembro de 2018

Data