



Nº OPERAÇÃO 1054506-50	Nº SICONV 868638/2018	GIGOV FEIRA DE SANTANA	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE RAPASSE	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DOURADO			MUNICÍPIO / UF JOAO DOURADO/BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO MATA DO MILHO	OBJETO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE MATA DO MILHO	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA 25/05/2018	

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50							
1	SERVIÇOS INICIAIS	1																																																								
2	INSTALAÇÕES	2																																																								
3	PAVIMENTAÇÃO	2																																																								
4	QUADRA DE AREIA	3																																																								
5	JARDINAGEM	3																																																								
6	MOBILIARIO	4																																																								
7	SERVIÇOS FINAIS	4																																																								

Cronograma			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04									
Parcela	%		9,46%	56,79%	16,85%	16,90%									
	R\$		21.280,00	127.777,86	37.923,35	38.018,79									
Acumulado	%		9,46%	66,25%	83,10%	100,00%									
	R\$		21.280,00	149.057,86	186.981,21	225.000,00									

Cronograma															
Parcela	%														
	R\$														
Acumulado	%														
	R\$														

JOAO DOURADO/BA, 17 de dezembro de 2018  
Local e Data

*Marcio Antonio Messias da Silva*  
 Marcio Antonio Messias da Silva  
 Responsável Técnico: MARCIO ANTONIO M.  
 CREA / CAU: 26291D