



# SUMÁRIO

- QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 038/13  
SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 036/13



Termo Aditivo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JOÃO DOURADO – BAHIA

CNPJ: 12.072.479/0001-50

QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 038/13

**T.P. nº 04/13 – Contratante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - **Contrato nº 038/13 - OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de conclusão da Construção de uma UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família, Geraldo Paraventi – TIPO/PORTE 1, a ser construída na Travessa Edivaldo Oliveira s/n, Bairro da Rua Nova, na Sede deste Município em mais 90 dias corridos, contado a partir da assinatura do presente Termo Aditivo, prorrogando seu término para 21/02/17; Data de Assinatura 21/11/16 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal – Lucas Matos Vasconcelos – Gestor do FMS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JOÃO DOURADO – BAHIA

CNPJ: 12.072.479/0001-50

SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 036/13

**T.P. nº 02/13 – Contratante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - **Contrato nº 036/13 - OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de conclusão da Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, TIPO/PORTE I, a ser construída na Rua Jerusalém s/n, Bairro da Independência, na Sede deste Município em mais 180 dias corridos, contado a partir da assinatura do presente Termo Aditivo, prorrogando seu término para 28/02/17; Data de Assinatura 30/08/16 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal – Lucas Matos Vasconcelos – Gestor do FMS.