



Outros



ESTADODA BAHIA
Prefeitura Municipal de São Gabriel
CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32

São Gabriel BA, 28 de ABRIL de 2020

NOTIFICAÇÃO – SETOR DE CONVÊNIOS nº 004/2020

À

EMPRESA:

Nome Fantasia ENGEC
Setor CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ 13.962.923/0001-76
Atividade
Primária (CNAE) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Fundação 05/12/1975
Localização SALVADOR - BA
Endereço RUA PROFESSOR ROMULO ALMEIDA , 396, SALA 104 E
105
CEP 40.290-030

Assunto: Notificação para apresentação de Boletim de medição com avanço de obra . convênio nº 201804031

Prezados

Com referência ao Convênio nº 201804031 - Contrato com a Prefeitura nº 0100/2019 – execução de Obra de Construção de Espaço Educativo Urbano de 12 Salas de Aula Padrão FNDE. Informamos a necessidade de celeridade na obra uma vez que a Empresa não está cumprindo com o cronograma físico financeiro conforme Licitado e Contratado. A empresa apresentou o ultimo Boletim de Medição em 10/02/2020.

Diante do exposto solicitamos da referida empresa o envio da 6ª medição no Prazo de 15 dias corridos.

Atenciosamente,

Hipólito Rodrigues Silva Gomes
Prefeito Municipal

Hipólito Rodrigues Silva Gomes
Prefeito Municipal

Largo da Pátria, 132 – Centro. São Gabriel – BA. CEP: 44915- 000
Fone/Fax: (74) 3620 2122





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de São Gabriel
CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32

São Gabriel BA, 28 de ABRIL de 2020

NOTIFICAÇÃO – SETOR DE CONVÊNIOS nº 005/2020

À

EMPRESA:

Nome Fantasia ENGEC
Setor CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ 13.962.923/0001-76
Atividade
Primária (CNAE) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Fundação 05/12/1975
Localização SALVADOR - BA
Endereço RUA PROFESSOR ROMULO ALMEIDA , 396, SALA 104 E
105
CEP 40.290-030

Assunto: Notificação para apresentação de Boletim de medição com avanço de obra . convênio nº 839869 – CONTRATO DE REPASSE – 1036777-5

Prezados

Com referência ao Convênio nº **839869 - Contrato com a Prefeitura nº 0452/2019 – REFORMA DO HOSPITAL**. Informamos a necessidade de celeridade na obra uma vez que a Empresa não está cumprindo com o cronograma físico financeiro conforme Licitado e Contratado. A empresa apresentou o ultimo Boletim de Medição em 20/01/2020.

Diante do exposto solicitamos da referida empresa o envio da 2ª medição no Prazo de 15 dias corridos.

Atenciosamente,

Hipólito Rodrigues Silva Gomes
Prefeito Municipal

Hipólito Rodrigues Silva Gomes
Prefeito Municipal

Largo da Pátria, 132 – Centro. São Gabriel – BA. CEP: 44915- 000
Fone/Fax: (74) 3620 2122

