



Termo Aditivo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA/BAHIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**GESTÃO
2017-2020**

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 252/2019.

CONTRATADO: **WRW CONSTRUTORA LTDA.**
CNPJ **06.243.622/0001-27.**

OBJETO:

O presente termo tem por objeto o Aditivo de prazo do Contrato nº 252/2019, que tem por objeto contratação de empresa especializada em obras de engenharia civil visando a construção de melhorias sanitárias domiciliares no Município de Canarana estado da Bahia, conforme convenio 857366/2017 celebrando entre o município de Canarana e a Fundação Nacional de Saúde, tudo conforme estabelecido no edital da licitação TOMADA DE PREÇO nº 006/2019, celebrado em 19 de dezembro de 2019.

PRAZO DO ADITIVO: 17/12/2021.

DATA DO ADITIVO: 18/12/2020.

Canarana/BA, 18 de dezembro de 2020.

**James de Lima Vilarino
Responsável pelas Publicações**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA/BAHIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**GESTÃO
2017-2020**

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 123/2020.

CONTRATADO: **GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**
CNPJ. **20.889.357/0001-80.**

OBJETO:

O presente termo tem por objeto o Aditivo de prazo do Contrato nº 123/2020, que tem por objeto Contratação de empresa especializada em obras de engenharia civil para Construção de 02 (duas) quadras Poliesportivas, sendo 01 (uma) na Rua A (transversal da Rua Ulysses Guimarães), localizada na sede, e 01 (uma) na Rua Antônio Ramos Dourado, localizada no Distrito de Paz de Salobro, nesta municipalidade, conforme convênio SIAF nº. 882149/2018, celebrado entre a Caixa Econômica e o Município de Canarana-Bahia, tudo conforme estabelecido no edital da licitação TOMADA DE PREÇO nº 002/2020, celebrado em 28 de maio de 2020.

PRAZO DO ADITIVO: 30/07/2021.

DATA DO ADITIVO: 30/12/2020.

Canarana/BA, 30 de dezembro de 2020.

James de Lima Vilarino
Responsável pelas Publicações



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA/BAHIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**GESTÃO
2017-2020**

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 135/2020.

CONTRATADO: **WRW CONSTRUTORA LTDA.**
CNPJ 06.243.622/0001-27.

OBJETO:

O presente termo tem por objeto o Aditivo de prazo do Contrato nº 135/2020, que tem por objeto Contratação de empresa especializada em obras de engenharia civil para Pavimentação a paralelepípedos nos povoados de Mato Verde, Lagoa do Zeca, Umburana, Baixa do Vigário, Capivara, Geminiano e Planalto no município de Canarana-Bahia, conforme Contrato de Repasse OGU nº 894540/2019, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Canarana-Bahia, tudo conforme estabelecido no edital da licitação TOMADA DE PREÇO nº 003/2020, celebrado em 22 de junho de 2020.

PRAZO DO ADITIVO: 22/06/2021.

DATA DO ADITIVO: 30/12/2020.

Canarana/BA, 30 de dezembro de 2020.

**James de Lima Vilarino
Responsável pelas Publicações**



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

GESTÃO
2021-2024

2º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 150/2020.

CONTRATADO: **DMRK VITORIA TRANSPORTES E EDIFICACOES EIRELI**
CNPJ. **33.161.637/0001-19.**

OBJETO:

O presente termo tem por objeto o 2º(segundo) Aditivo de prazo do Contrato nº 150/2020, que tem por objeto Contratação de empresa especializada em obras de engenharia civil para Construção de 01 (uma) quadra poliesportiva descoberta no povoado de Geminiano, município de Canarana- Bahia, conforme Contrato de Repasse OGU n. 886636/2019 - Operação 1063329-92, celebrado entre a Caixa Econômica e o Município de Canarana-Bahia, tudo conforme estabelecido no edital da licitação TOMADA DE PREÇO nº 004/2020, celebrado em 05 de agosto de 2020.

PRAZO DO ADITIVO: 05/08/2021.

DATA DO ADITIVO: 05/04/2021.

Canarana/BA, 05 de abril de 2021.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA/BAHIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**GESTÃO
2017-2020**

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 154/2020.

CONTRATADO: **A.M DA SILVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME**
CNPJ: **08.777.139/0001-58.**

OBJETO:

O presente termo tem por objeto o Aditivo de prazo do Contrato nº 154/2020, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO POVOADO DE LAGOA DO ZECA, NO MUNICÍPIO DE CANARANA ESTADO DA BAHIA, CONFORME CONVENIO 888464/2019 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CANARANA E A FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE), tudo conforme estabelecido no edital da licitação TOMADA DE PREÇO nº 005/2020, celebrado em 11 de agosto de 2020.

PRAZO DO ADITIVO: 30/04/2021.

DATA DO ADITIVO: 30/12/2020.

Canarana/BA, 30 de dezembro de 2020.

James de Lima Vilarino
Responsável pelas Publicações



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

GESTÃO
2021-2024

2º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 154/2020.

CONTRATADO: **A.M DA SILVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME**
CNPJ: **08.777.139/0001-58.**

OBJETO:

O presente termo tem por objeto o 2º (segundo) Aditivo de prazo do Contrato nº 154/2020, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO POVOADO DE LAGO DO ZECA, NO MUNICÍPIO DE CANARANA ESTADO DA BAHIA, CONFORME CONVENIO 888464/2019 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CANARANA E A FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE), tudo conforme estabelecido no edital da licitação TOMADA DE PREÇO nº 005/2020, celebrado em 11 de agosto de 2020.

PRAZO DO ADITIVO: 30/08/2021.

DATA DO ADITIVO: 30/04/2021.

Canarana/BA, 30 de abril de 2021.

