



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA**  
**Rua Valter Barreto, 01 Tel.: (0\*\*74) 3640-1010/1011**  
**CNPJ: 13.717.798/0001-39**



ATOS ADMINISTRATIVOS

TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 6231-2023.

TOMADA DE PREÇO Nº 009-2023, Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra -Bahia, CNPJ: 13.717.798/0001-39, Contratado: Nunes Engenharia Ltda, CNPJ: 07.492.799/0001-20, Objeto do Aditivo: aditar o prazo do contrato original que findará em 20 de maio de 2024, em mais 80 (oitenta) dias, com vistas a possibilitar a conclusão do objeto licitado, Vigência do aditivo: 20 de maio a 10 de agosto de 2024. Roberto Carlos Alves de Souza – Prefeito Municipal.



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA**  
*Rua Valter Barreto, 01 Tel.: (0\*\*74) 3640-1010/1011*  
**CNPJ: 13.717.798/0001-39**



ATOS ADMINISTRATIVOS

TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO Nº 2192-2020.

TOMADA DE PREÇO Nº 011-2020, Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra -Bahia, CNPJ: 13.717.798/0001-39, Contratado: Ympactus Construtora e Transportes Eireli, CNPJ: 10.764.432/0001-22, Objeto do Aditivo: Prorrogar o prazo do contrato original e aditivo nº 003, por mais 360 (trezentos e sessenta dias), com vistas a possibilitar a conclusão do objeto licitado, Vigência do aditivo: 10 de maio de 2024 a 10 de maio de 2025. Roberto Carlos Alves de Souza – Prefeito Municipal.