



SUMÁRIO

- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 832/2020.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1176/2019.
- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1699/2020
- EXTRATO DO CONTRATO Nº 3271/2020, PP 026/2020.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 3272/2020, PP 026/2020.



Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
Rua Valter Barreto, s/n Tel.: (0**74) 3640-1010/1011
CNPJ: 13.717.798/0001-39



ATOS ADMINISTRATIVOS

RIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 832/2020

TP nº 006/2020 – Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – Bahia, Contratado: WTM Construções e Transportes Ltda, CNPJ Nº 13.582.689/0001-51, Objeto do Aditivo: aditar o prazo do contrato acima em mais 12 meses, em função do atraso do início da obra e da liberação do recurso, Prazo de execução: 30/09/2020 a 01/10/2021. Silvío Mário Alves Almeida – Prefeito Municipal

Rua Valter Barreto s/n – Centro /CEP 44930-000/Presidente Dutra-Ba. CNPJ: 13.717.798/0001-39
E-mail: mpdba@hotmail.com / Fone: (0xx74) 3640-1010/1011 / FAX (0xx74) 3640-1095.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
Rua Valter Barreto, s/n Tel.: (0**74) 3640-1010/1011
CNPJ: 13.717.798/0001-39



ATOS ADMINISTRATIVOS

RIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1176/2019

TP nº 002/2019 – Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – Bahia, Contratado: Souza Dourado Construções e Transportes Ltda, CNPJ Nº 27.469.108/0001-84, Objeto do Aditivo: Aditar o prazo do contrato acima em mais 12 meses, em função do prazo previsto no contrato original não ter sido suficiente para conclusão da obra, Prazo de execução: 07/02/2020 a 06/12/2021. Silvío Mário Alves Almeida – Prefeito Municipal

Rua Valter Barreto s/n – Centro /CEP 44930-000/Presidente Dutra-Ba. CNPJ: 13.717.798/0001-39
E-mail: pmdba@hotmail.com / Fone: (0xx74) 3640-1010/1011 / FAX (0xx74) 3640-1095.



Contrato



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
Rua Valter Barreto, s/n Tel.: (0**74) 3640-1010/1011
CNPJ: 13.717.798/0001-39



ATOS ADMINISTRATIVOS

RIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1699/2020

IN nº 039/20200 – Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – Bahia, Contratado: Marivaldo A Santos de Irecê, CNPJ 63.282.438/0001-20, Objeto do Aditivo: aditar o valor do contrato acima em mais R\$ 3.840,00, em função do aumento do objeto licitado por conta do COVID-19, elevando seu valor inicial de R\$ 7.680,000, para R\$ 11.520,00, Prazo de execução: 02/11 a 30/12/2020. Sílvio Mário Alves Almeida – Prefeito Municipal

Rua Valter Barreto s/n – Centro /CEP 44930-000/Presidente Dutra-Ba. CNPJ: 13.717.798/0001-39
E-mail: mpdba@hotmail.com / Fone: (0xx74) 3640-1010/1011 / FAX (0xx74) 3640-1095.



Contrato



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
Rua Valter Barreto, s/n Tel.: (0**74) 3640-1010/1011
CNPJ: 13.717.798/0001-39



ATOS ADMINISTRATIVOS

Extrato do Contrato nº 3271/2020, PP 026/2020 – Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – Bahia, CNPJ: 13.717.798/0001-39, Contratado: Oliveira e Santos Ltda CNPJ: 04.570.113/0001-83, Objeto: Fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares para atender a demanda do Hospital Municipal e Hospital de Campanha Covid-19, Valor Global: R\$ 310.000,00 (Trezentos e dez mil reais), Vigência: 21 a 30/12/2020. Silvio Mário Alves Almeida – Prefeito Municipal.

Extrato do Contrato nº 3272/2020, PP 026/2020 – Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – Bahia, CNPJ: 13.717.798/0001-39, Contratado: Mais Saúde Material Hospitalar Ltda, CNPJ: 17.406.286/0001-02, Objeto: Fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares para atender a demanda do Hospital Municipal e Hospital de Campanha Covid-19, Valor Global: R\$ 191.500,00 (Cento e noventa e um mil e quinhentos reais), Vigência: 21 a 30/12/2020. Silvio Mário Alves Almeida – Prefeito Municipal.

Rua Valter Barreto, s/n – Centro /CEP 44930-000/Presidente Dutra-Ba. CNPJ: 13.717.798/0001-39
E-mail: pmpdba@hotmail.com / Fone: (0xx74) 3640-1010/1011 / FAX (0xx74) 3640-1095.